



4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL MÉXICO
GESTIÓN CULTURAL Y COMUNIDADES



Evaluación de las fiestas patronales del Ejido Primero de Mayo 2019

Manuel Alejandro Rendón Espinoza

Introducción

El proyecto que se evaluó fueron las fiestas patronales del ejido Primero de Mayo, también conocido como campo 77 localizado al sur de Sonora y perteneciente al municipio de Bécum. El motivo por el cual se llevó a cabo la evaluación de dicho proyecto es porque no se cuenta con un registro de evaluación de años anteriores ni de datos exactos sobre los resultados, y no se había realizado un análisis durante el proceso del proyecto para poder detectar cualquier problema que no permita que se cumplan los objetivos del proyecto y finalmente determinar si se cumplieron los objetivos establecidos de manera eficiente y eficaz. Utilizando la definición de evaluación del autor José David Luna Bermúdez (2017), “la evaluación es un procedimiento que comprueba si se han obtenido o no los objetivos propuestos del proyecto.” Por lo que el propósito principal de esta evaluación es evaluar el cumplimiento de los objetivos. En cuanto a la evaluación del proceso, parafraseando la definición de Alfons Martinell (2001), la evaluación de proceso es la que evalúa las diferentes etapas del proceso de un proyecto donde se identifican los aspectos negativos y positivos del proyecto, los positivos se conservan y los negativos se corrigen. La evaluación es muy importante para cualquier proyecto pueda salir a la perfección o para poder identificar qué fue lo que falló, todo esto con el fin de obtener información necesaria que servirá para poder mejorar el proyecto y evitar errores en el futuro.



Desarrollo

La evaluación se llevó a cabo en el ejido Primero de Mayo o también conocido como campo 77, es una ranchería del municipio de Bécum al sur del estado de Sonora en la zona del valle del yaqui. Su mayor actividad económica es la agricultura y como es el campo agrícola número 77, por eso el nombre de “campo 77” fundado alrededor de 1920 pero hasta en 1970 fue cuando se fundó como “Ejido primero de Mayo”. Según los datos del INEGI del 2010, el campo 77 cuenta con una población total de 2,225 personas, de las cuales 1,159 son hombres y 1,066 son mujeres. La evaluación de proceso del proyecto se llevó a cabo del 26 al 29 de junio del 2019 y la evaluación de resultados fue el 1 de julio del 2019.

Los objetivos de dicha evaluación son:

Objetivo general:

-Evaluar la celebración de las fiestas patronales del ejido Primero de Mayo (campo 77).

Objetivos específicos:

- Evaluar el cumplimiento de tareas del comité de la iglesia.
- Evaluar el cumplimiento de tareas del comité de eventos.
- Identificar fallas, errores o imprevistos durante el proyecto.
- Evaluar el tipo de organización y administración que se utiliza para el proyecto.

Cronograma de evaluación:

Actividad	Mes	Junio				Julio			
	Responsable	1	2	3	4	1	2	3	4
Diseño de instrumento	Gestor cultural			X					
Evaluación de instrumento	Docente				X				
Impresión de instrumento	Gestor cultural				X				
Evaluación De proceso	Gestor cultural				X				
Aplicación de instrumento	Gestor cultural					X			
Recolección de datos	Gestor cultural					X			
Realización de informe	Gestor cultural						X		

Resumen del proyecto:

Desde la fundación del ejido, se celebran cada año las fiestas patronales de la Virgen del Perpetuo Socorro, que empiezan el 26 de junio y terminan el 29 de junio, a pesar de que el día oficial del santo patrón del ejido es el 27 de junio. La finalidad de esta celebración es, recordarles a los habitantes del ejido quién es el santo patrón del lugar y festejar la tradición con la realización de eventos culturales, de entretenimiento y religiosos que son para los habitantes de todas las edades del ejido y para las personas ajenas a esta tradición y lugar que gusten asistir. Este evento se hace para apreciar la cultura religiosa y nacionalista del ejido y para apoyar la economía local con venta de alimentos locales y productos de distintos tipos como mercancías importadas y artesanías locales. Este año el costo total del evento fue de \$130,000, los cuales fueron adquiridos a través del municipio de BÁCUM, de la iglesia del campo, de donaciones y patrocinios anónimos y de microempresas locales.

El itinerario de actividades de las fiestas patronales del año 2019 fue:

Actividad	Día	Hora
Venta de alimentos y productos	De miércoles 26 a sábado 29 de junio	De 06:00pm a 01:00am
Rosario	Miércoles 26 de junio	11:00 pm
Cantar las mañanitas	Miércoles 26 de junio	12:00 am
Quema del castillo	Miércoles 26 de junio	12:00 am
Presentación del grupo "Los Alameños de la Sierra" y "La Sonora Dinamita"	Jueves 27 de junio	De 08:00 pm a 03:00 am
Realización de las primeras comuniones	Viernes 28 de junio	04:00 pm
Paseo de la Virgen por todo el campo y peregrinación	Viernes 28 de junio	05:00 pm

Reunión sobre la organización y los gastos de las fiestas	Comité de iglesia y comité de eventos					X							
Segunda reunión	Comité de iglesia y comité de eventos					X							
Difusión de las fiestas	Líder comité de iglesia					X	X	X					
Pago a grupos y compra de materiales	Comité de eventos y comité de iglesia					X	X						
Fiestas	Comité de eventos y comité de iglesia								X				
Evaluación	Gestor cultural									X			

Matriz de evaluación:

Categoría	Variable	Indicadores	Índices	Fuentes de información	Técnica
Organización y ambiente	Organización	Distribución de tareas	¿Cómo fue la distribución de tareas?	Comité de iglesia y comité de eventos	Encuesta

de trabajo		Organización del comité	¿Cómo consideras la organización del comité?	Comité de iglesia y comité de eventos	Encuesta
	Ambiente de trabajo	Conducta	¿Cómo fue el trato de la persona a cargo?	Comité de iglesia y comité de eventos	Encuesta
		Ambiente de trabajo	¿El ambiente de trabajo fue el adecuado?	Comité de iglesia y comité de eventos	Encuesta
Eficacia	Logros	Objetivos iglesia	¿Se cumplieron los objetivos del comité de la iglesia?	Encargado de comité de iglesia y encargado de comité de eventos	Entrevista
		Objetivos eventos	¿Se cumplieron los objetivos del comité de eventos?	Encargado de comité de iglesia y encargado de comité de eventos	Entrevista
Efectividad	Problemas y resultados	Problemas	¿Surgió algún problema durante los eventos?	Comité de iglesia y comité de eventos	Encuesta
		Resultados	¿Los resultados en general fueron positivos o negativos?	Encargado de comité de iglesia y encargado de comité de eventos	Entrevista

Como se puede apreciar en la matriz de evaluación, lo que se evalúa es de acuerdo a los objetivos de la evaluación de este proyecto, dividiendo las categorías en organización y ambiente de trabajo, eficacia y eficiencia. La manera de evaluar fue a través de encuestas y entrevistas, las entrevistas se hicieron personalmente con los líderes de cada comité y las encuestas se realizaron al resto de los integrantes de los comités de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de evaluación.

Análisis de resultados:

Conclusión de resultados comité de iglesia:

En el comité de la iglesia el líder tiene una aprobación alta en cuanto a la calificación de 100% que se le fue atribuida en la encuesta y la mayoría de las respuestas en cuanto a su desempeño y su conducta fueron positivas. El comité parece tener una muy buena organización con un 78% de aprobación y distribución de tareas las cuales se cumplieron por parte de los integrantes, el único problema que se presentó durante la organización fue la ausencia del líder del comité, por lo que se tuvo que hacer una reunión otro día para organizarse para las fiestas patronales. El otro problema que se presentó fue durante las fiestas patronales que fue la quema del castillo, el problema se pudo resolver, logrando que se cumplieran todos los objetivos establecidos por el comité y se aprendió de ello para que en celebraciones futuras se puedan evitar estos y otros errores.

Conclusión de resultados comité de eventos:

Al comité le hace falta más organización en cuanto al tiempo con una calificación aprobatoria de 33%, el líder tiene una aprobación baja cuyas calificaciones varían en la encuesta entre un 30% y un 60%, también le hace falta tener más

organización y distribuir mejor las tareas, a final de cuentas se cumplieron todos los objetivos del comité y las respuestas de los integrantes del comité en cuanto a la organización y el líder fueron muy variadas entre aspectos positivos y negativos, concluyendo en términos medios o un “más o menos”. En cuanto a las quejas de los integrantes solo fue una, es algo que sucede todos los años, por lo que la solución de ello no depende del comité. Al haber identificado todos estos aspectos negativos lo único que queda es aprender de ellos y corregirlos para futuros proyectos.

Conclusión

Retomando la definición de evaluación del autor José David Luna Bermúdez (2017), “la evaluación es un procedimiento que comprueba si se han obtenido o no los objetivos propuestos del proyecto”, fue de suma importancia el haber llevado a cabo la evaluación del proyecto ya que, por primera vez se realiza una evaluación de este tipo para las fiestas patronales del ejido, el objetivo general se cumplió al finalizar la evaluación con un informe que se entregó a los encargados de ambos comités y los objetivos específicos se cumplieron por medio de encuestas, entrevistas y observaciones que se realizaron durante las fiestas, los comités cumplieron con sus tareas y se llevó a cabo la celebración como se realiza cada año. Como sugerencia para el comité de iglesia se recomienda tener un segundo al mando que sepa todo sobre la organización del comité de la iglesia y sobre las actividades que se van a realizar en las fiestas patronales por si vuelve a faltar el líder del comité para no tener que hacer otra reunión otro día para evitar atrasar las actividades y distribución de tareas. Como sugerencia para el comité de eventos se recomienda capacitar al líder actual del comité de eventos, para que tenga una mejor organización del tiempo y distribuir mejor las tareas, así como

realizar más reuniones si son necesarias para poder tener una mejor organización. Como sugerencia en general para la realización del evento se recomienda checar los pronósticos del clima para ver si en los días de las fiestas lloverá o hará demasiado calor. Finalmente, la evaluación por partes de acuerdo a Alfons Martinell, fue de gran utilidad y de suma importancia, ya que al evaluar el proyecto por partes como el antes, el durante y el después, nos ayuda a detectar a tiempo cualquier error o problema que se puede evitar o solucionar a tiempo, aprendiendo así de los errores para evitar volver a cometerlos en proyectos futuros y lo que salió bien, seguir practicándolo.

Referencias:

Martinell, A. (2001). Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural. Madrid, España. Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI).

Luna, J. (2017). Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultural. IC Editorial.

Catálogo de localidades. (2013). Secretaría de Desarrollo Social. Recuperado de <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=260120090>